

**План виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) розробленої
Кіровоградською міською громадською організацією
“Спілка незрячих Кіровоградського УВП УТОС” у 2021 році**

Етап реалізації	Опис заходів та діяльності	Строк виконання	Результати реалізації етапу	Відповідальна особа
1	Проведення роз'яснювальної роботи про важливість фізичної активності	Жовтень 2020 р.	Встановлення рівня та підтримки ініціативи для реалізації проєкту	Раєва В.М.
2	Складання проєкту списку осіб з інвалідністю по зору	Листопад-грудень 2020 р.	Встановлення кількості осіб готових потенційно прийняти безпосередню участь в реалізації проєкту	Раєва В.М.
3	Проходження медичної комісії для отримання дозволу на відвідування басейну та потреби в кількісному визначенні такої потреби	Січень-лютий 2021 р.	На основі медичних рекомендацій складання списку осіб з інвалідністю, що будуть відвідувати басейн	Раєва В.М.
4	Відвідування особами з інвалідністю по зору басейну	Період березень-червень 2021 р. та вересень-листопад 2021 р.	Оперативне реагування у разі необхідності на внесення змін до персонального складу місячної групи осіб з інвалідністю по зору	Раєва В.М.