

**Звіт про стан реалізації проєктів – переможців конкурсу
«Громадський бюджет – 2021»
(станом на 05 травня 2021 року)**

№ з\п	Назва проєкту	ПІБ відповідальної особи за реалізацію проєкту, (тел. для довідок)	Етап реалізації проєкту	Запланована сума, тис. грн	Дата початку проведення заходів	Очікувана дата завершення проведення заходів	Фото реалізованого проєкту
1	2	3	4	5	6	7	8
Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ							
1	Спортивно-ігровий майданчик «Злагода люкс»	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> 1тел.: 35-83-12	Підготовка процедури закупівлі	300, 0	квітень	липень	-
2	Рости здоровим! Дитячий спортивно-ігровий майданчик на прибудинковій території вул. Юрія Коваленка, 9	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> 1тел.: 35-83-12	Підготовка процедури закупівлі	250,0	квітень	липень	-
3	Молодіжний район «Попова»	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> 1тел.: 35-83-12	Визначення переліку необхідних закупівель та послуг	299,2	липень	вересень	-
4	Активне життя запорука довголіття	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> 1тел.: 35-83-12	Підготовка процедури укладання договору та переліку товарів для закупівлі	247,9	лютий	грудень	-
5	Територія рівних можливостей <i>(проєкт-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> 1тел.: 35-83-12	Визначення переліку необхідних закупівель та послуг	541,0	квітень	-	-

6	Дитячо-спортивний комплекс на 101-му мікрорайоні <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника управління молоді та спорту – <i>Черкаська Катерина Володимирівна</i> 22тел.: 35-83-12	Визначення переліку необхідних закупівель та послуг	250,0	серпень	жовтень	-
Відповідальний виконавець - ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА							
1	Подаруй світло безпритульним тваринам	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61	Направлений лист на виготовлення проектно-кошторисної документації	300,0	березень	червень	-
2	Сучасний дитячий майданчик по провулку Кропивницького <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)</i>	Заступник начальника відділу будівництва та благоустрою Головного управління житлово-комунального господарства – <i>Павлова Ірина Олександрівна</i> тел.: 35-83-61	Направлений лист на виготовлення проектно-кошторисної документації	250,0	березень	грудень	-
3	Спортивний оазис	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Направлений лист на виготовлення проектно-кошторисної документації	300,0	березень	червень	-
4	Паркінг «МЕДИЧНИЙ» на Жадова	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Направлений лист на виготовлення проектно-кошторисної документації	300,0	березень	червень	-

5	Дитячо-спортивний комплекс «Квіти життя» (проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2020»)	Начальник відділу капітального ремонту, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Головного управління житлово-комунального господарства <i>Безродна Світлана Павлівна</i> тел.: 35-83-58	Направлений лист на виготовлення проєктно-кошторисної документації	250,0	березень	червень	
Відповідальний виконавець - УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ							
1	Інтерактивна сенсорна кімната-чарівний світ щасливої дитини	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	вересень	листопад	-
2	Глобус – яблуко Землі	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	червень	листопад	-
3	Територія радості	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	липень	листопад	-
4	Затишне шкільне подвір'я	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	серпень	листопад	-
5	Територія рівних можливостей	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	299,266	червень	листопад	-

6	Сучасний ігровий майданчик	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	квітень	листопад	-
7	Легкоатлетична зона «Атлетико»	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	травень	листопад	-
8	Інноваційна фізична лабораторія	Технік I категорії відділу інженерного забезпечення та матеріального постачання управління освіти - <i>Ткаченко Олена Юріївна</i> тел. 35 83 46	Ведуться обрахунки	300,0	травень	листопад	-
Відповідальний виконавець – УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА							
1	Нове будівництво універсального спортивного майданчику із штучним покриттям при центрі дитячої та юнацької творчості «Центр-Юність» по вулиці Металургів (біля житлового будинку №36) смт Нове <i>(проект-переможець конкурсу «Громадський бюджет-2019»)</i>	Завідуючий загального сектору спец бюджетного відділу УКБ Кропивницької міської ради - <i>Шварцман Михайло Володимирович</i> тел 35 83 39	Проведено тендер для визначення будівельної організації, яка буде продовжувати виконання будівельних робіт. На даний час розпочата процедура перевірки документів переможця тендеру, після чого буде укладено угоду на виконання будівельно-монтажних робіт.	1003,0	квітень	грудень	
Відповідальний виконавець - не визначено							
1	Соляна кімната-лікування без ліків	-	-	245,8	-	-	-