

# «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2022»

## календарний план

№	Процес	Часові рамки	Примітки
1	Інформаційна кампанія	з 01.01.2021	Постійно
2	<b>Прийом проєктних пропозицій</b>	<b>01.06.2021 –30.06.2021</b>	<b>30 календарних днів</b> <i>(протягом червня)</i> згідно з пунктом 3.4 Положення
3	Аналіз проєктів та підготовка експертного висновку та вирішення спірних питань	01.07.2021 –06.08.2021	Протягом 5 робочих днів з моменту завершення прийому проєктів департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій направляє проєкти виконавчим органам відповідно до їх повноважень, для здійснення ретельного аналізу на предмет можливості реалізації та правильності визначення його вартості. За результатами розгляду профільний виконавчий орган впродовж 20 робочих днів з дня отримання проєкту надає департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій експертний висновок (пункт 5.2 Положення)
4	Визначення переліку проєктів допущених до голосування на засіданні Координаційної ради; період агітації та підготовки до процесу голосування	09.08.2021–13.08.2021	Не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня проведення голосування (пункт 6.3 Положення)
5	<b>Голосування</b>	<b>13.09.2021-26.09.2021</b>	<b>10 робочих та 4 вихідні дні</b> (пункт 6.4 Положення)
6	Затвердження рейтингу проєктів на засіданні Координаційної ради, та його оприлюднення	до 01.10.2021	Рейтинг та перелік проєктів оприлюднюється не пізніше 5 робочих днів після голосування (пункт 7.6 Положення)
7	Формування бюджетних запитів виконавчими органами та подання до фінансового управління для включення до проєкту бюджету міста на 2022 рік	Протягом 7 днів з дня надходження протокольного доручення Координаційної ради	
8	Реалізація проєктів	Протягом 2022 року	Постійно
9	Інформування про хід реалізації/виконання проєктів	Протягом 2022 року	Щомісяця до 5 числа (пункт 8.1 Положення)