

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ - 2020

календарний план

№	Процес	Часові рамки	
1	Інформаційна кампанія	з 01.01.2019	
2	Прийом проектних пропозицій	01.04.2019 – 30.04.2019	30 календарних днів (протягом квітня)
3	Аналіз проектів та підготовка експертного висновку	02.05.2019 – 14.06.2019	
4	Вирішення спірних питань, проведення засідання координаційної ради щодо затвердження списку проектів допущених до голосування, оприлюднення списку	17.06.2019 – 17.07.2019	30 календарних днів
5	Період агітації та підготовки до процесу голосування	18.07.2019 – 31.08.2019	45 календарних днів
6	Голосування	02.09.2019 – 13.09.2019	10 робочих та 2 вихідні дні
7	Підрахунок голосів (внесення даних бюлетенів до електронної системи)	16.09.2019 – 27.09.2019	10 робочих днів
8	Затвердження рейтингу проектів на засіданні координаційної ради, оприлюднення його	до 10.10.2019	
9	Формування бюджетних запитів виконавчими органами та подання до фінансового управління для включення до проекту бюджету міста на 2019 рік	Протягом 7 днів з дня надходження протокольного доручення координаційної ради	
10	Реалізація проектів	Протягом 2020 року	Постійно
11	Інформування про хід реалізації/виконання проектів	Протягом 2020 року	Щомісяця до 5 числа