

**План виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)
"Створення центру Арт-терапії для ветеранів, інвалідів війни, їх родин та родин
загиблих" розробленої громадською організацією "Серця матерів та ветеранів війни
Кропивницького" у 2020 році**

Етап реалізації	Опис заходів та діяльності	Строк виконання	Результати реалізації етапу	Відповідальна особа
1	Організація групових занять з волонтерами в Центрі Арт-терапії. Перший курс (ввідний) 18 занять по 3 години. Всього 54 години.	Серпень 2020	підготовки до роботи з цільовою аудиторією	Дзядик Т.В. Вишневська І.В.
2	Інформування всіх бажаючих (цільової аудиторії) про початок роботи проєкту.	Серпень 2020	Формування груп та розкладу індивідуальних занять	Колпак І.Л.
3	Проведення на постійній основі: а) розширення мережі тих, хто навчається, б) заохочення до навчання та саме навчання (ввідний курс) для тих волонтерів, що приєдналися після початку проєкту	Постійно	- здобуття нових навичок. Розвиток волонтерства	Колпак І.Л.
4	Проведення на постійній основі лекцій та відеоматеріалів для ознайомлення з творчістю видатних художників України та світу. Здобуття нових творчих навичок, на вмінь.	18 занять з 9 лекцій по 3 год.; 9 практичних занять по 3 год.	- здобуття нових знань, заохочена до навчання через ознайомлення з творчістю видатних художників України та світу.	Дзядик Т.В. Вишневська І.В.
5	Проведення виставок:	через 4 місяці після початку реалізації проєкту		Дзядик Т.В. Вишневська І.В.
6	Розробка методичних рекомендацій та психологічне обґрунтування роботи Центру Арт-терапії	Через 11 місяців після початку реалізації проєкту	Методичні розробки допоможуть удосконалити методи адаптації та доведуть необхідність роботи такого центру в м.Кропивницький	Колпак І.Л Фоменко А.Г.