

**Орієнтовний план робіт КП "Міськвітло" Кропивницької міської ради
на липень 2021 р.**

Тип елемента інфраструктури міста	Назва	№ ВП	Довжина ПЛ (км)	Кільк.	СЕС20-125	Період початку та закінчення
	Аварійні заявки					01.07.2021р.
	вул.Велика Перспективна,заміна дроту та кронштейну (в проміжку від пл.Ангела до вул. Єгорова)					02.07.2021р.
	вул.Велика Перспективна,заміна дроту та кронштейну (в проміжку від пл.Ангела до вул. Єгорова)					05.07.2021р. - 09.07.2021р.
	Аварійні заявки					12.07.2021р. - 13.07.2021р.
	Заміна з/б опори по вул. Панфіловців					14.07.2021 р.
	Демонтаж опор по вул.Куроп'ятникова					15.07.2021р. - 16.07.2021р.
	Аварійні заявки					19.07.2021р. - 20.07.2021р
	Демонтаж опор по вул.Куроп'ятникова					21.07.2021р. - 23.07.2021р
	Демонтаж опор по вул.Куроп'ятникова					26.07.2021р. - 29.07.2021р
	Зняття показників лічильників					30.07.2021 р.

В.о директор КП "Міськвітло"

Грицієнко В.І.