

«Погоджую»
Т.в.о. начальника
Головного управління
житлово-комунального господарства
Кропивницької міської ради

_____ Тетяна САВЧЕНКО

«Затверджую»
Директор
Комунального підприємства
«Спеціалізована монтажньо-експлуатаційна
організація» Кропивницької міської ради»

_____ Олександр ШУМЕЙКО

« ____ » _____ 2021р.

**Річний план-графік
виконання робіт з нанесення та відновлення дорожньої розмітки у м. Кропивницькому
на 2021 рік**

Квітень (з 15.04-30.04)

1. Велика Перспективна
2. Ушакова

Травень (з 10.05-30.05)

1. Олександрійське шосе
2. Холодноярська
3. Бобринецький шлях
4. Родимцева
5. Переходи по місту (по списку)
6. Пров.Центральний

Червень

1. Переходи по місту
2. Острівська
3. Челюскінців
4. Пров.Училищний
5. Чикаленка
6. Проспект Вінниченка
7. Яновського
8. Тельнова
9. Соборна
10. Проспект Університетський

Липень

1. Жадова
2. Юрія Коваленка
3. Волкова
4. Кропивницького

Серпень

1. Школи та інші пішоходи
2. Кавалерійська
3. Беляєва
4. Академіка Корольова

Вересень

1. Велика Перспективна
2. Перша Виставкова

Розробив головний інженер _____ Олександр НАЗАРЕНКО