

План-графік виконання робіт з освітлення вулиць на 2021 рік в рамках програми "Світле місто"

табл№1

№ п/п	Об'єкт		К- сть та тип світильників						орієнтовний початок робіт
			1-20 Л-4	1-25Л-12	1-50Л5	1-36к	1-125Л11	1-95Л12	
1	вул.	Пляжева	40						лютий
2	вул.	Глазунова	46						березень
3	вул.	Матвієнка	47						
4	вул.	Дружба	20						
5	вул.	Металургів	101	6					
6	вул.	за гаражним кооп. Металург-2	15						
7	вул.	Волгоградська	51						квітень
8	вул.	Комарова	15						травень
9	вул.	Грецька	12						
10	вул.	Енергетиків		30					
11	вул.	Донецька	20						червень
12	вул.	Шахтарська	37						
13	вул.	Берегова	22						
14	вул.	Кавказька	27						липень
15	вул.	Леваневського	42						
16	вул.	Олінського		20					
17	вул.	М. Смоленчука		28					серпень
18	вул.	Тельнова (двори)	25						
19	вул.	Семенівський		23					
20	вул.	Б. Хмельницького (від Калнишевського до Сулими)		12					вересень
21	вул.	Салтикова Щедріна		15					
22	вул.	Преображенська			5		14		
23	вул.	Жадова (алея)				1			

24	вул.	Ю. Коваленка						1	
25	вул.	Родимцева							
26	пров.	Степовий (від Східна до кладовища)							ЖОВТЕНЬ
27	вул.	Микитенка (від Сугокл. До Дунайська)		29					
Всього		704	520	163	5	1	14	1	

Директор КП "Міськсвітло" МРМК

Дмитро ТОТОК