



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 23 травня 2023 року

№ 392

Про затвердження акта приймання-передачі мереж та опор закінченого будівництвом об'єкта

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 пункту "а" статті 29, підпунктом 1 пункту "б" частини першої статті 31, статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Положенням про порядок списання та передачі майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099, відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28 лютого 2023 року № 128 «Про передачу мереж та опор закінченого будівництвом об'єкта», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити акт приймання-передачі мереж та опор закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова, м. Кропивницький».

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
23 травня 2023 року № 392

А К Т

приймання-передачі мереж та опор закінченого будівництвом об'єкта «Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова, м. Кропивницький»

м. Кропивницький

« ____ » _____ 2023 року

Ми, що нижче підписались, на виконання рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28 лютого 2023 року № 128 «Про передачу мереж та опор закінченого будівництвом об'єкта» здійснили перевірку комплектності проектно-кошторисної та виконавчої документації по об'єкту «Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова, м. Кропивницький» та склали цей акт про наступне: управління капітального будівництва Кропивницької міської ради передає, а комунальне підприємство «Електротранс» Кропивницької міської ради бере на баланс проектно-кошторисну та виконавчу документацію мереж та опор по об'єкту «Реконструкція вулиці Полтавської від провулка Об'їзного до вулиці Васнецова, м. Кропивницький» та витрати в сумі 5 682 490, 00 тис.грн.

До цього Акта додається: копія рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28 лютого 2023 року № 128 «Про передачу мереж та опор закінченого будівництвом об'єкта»

Голова комісії

(підпис)

Олександр МОСІН

Заступник голови комісії

(підпис)

Сергій БІЛОКІНЬ

Секретар комісії

(підпис)

Сергій ХОМЕНКО

Члени комісії:

(підпис)

Марина ВОРОТНЮК

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(підпис)

Едуард БАЛАШКЕВИЧ

(підпис)

Альона МИХАЙЛОВА

(підпис)

Юрій ПОЛЯКОВ